Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

         Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 91. 

	        На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5 958,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 5 958,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1 771,8 тыс. рублей или 29,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.



Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».
В рамках муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории Божковского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной (комплексной) программы. 

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 34,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 14,5 тыс. рублей или 41,7 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок: Мероприятие (результат) 1 «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0.
План- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.1.);
Ежемесячно до 10 числа произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в собственности Божковского сельского поселения  (контрольная точка 1.2.).
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5 924,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 924,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1 757,3 тыс. рублей или 29,7 процента.
          В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Божковского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых выполнены в срок 2: Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования, Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 10 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 10, с нарушением установленного срока – 1.

16 апреля 2025 года на территории поселения состоялся весенний месячник чистоты в котором приняли учатие жители поселения и работники  организаций и учреждений, расположенных на территории (контрольная точка 1.1.);

12 апреля 2025 года состоялся весенний День древонасаждений (контрольная точка 1.2.);

план- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.4.,2.1.);
заключено 10 муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятия «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» (контрольная точка 1.5.);
муниципальные контракты (договора) внесены в реестр договоров(контрольная точка 1.6.,2.3.);
заключено 2 муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятия «Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения» (контрольная точка 2.2.);
оплата поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) осуществлялась в полном объеме и без нарушения сроков оплаты (контрольная точка 1.7., 2.4.);
Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей. 
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